

Согласовано
Руководитель
Исполнительного комитета МО
«город Лениногорск»

«Р.Р. Сытдиков
2025 г.



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Лениногорские
тепловые сети»



«А.А. Хисматуллин
2025 г.

Г Р А Ф И К
остановки объектов ООО «ЛТС» для профилактики оборудования
по горячему водоснабжению на 2025 г.

№ п/п	№ МБК, котельных	Срок остановки	Кол-во ж/д с ГВС	Кол-во чел. с ГВС
1	3, 41, ДС	26.05-9.06	32	4050
2	61, 12	9.06-23.06	46	5208
3	11,21	23.06-7.07	18	2689
4	53, 22	7.07-21.07	8	649
5	13, 8, с.Бакирово	21.07-04.08	32	3509
6	31, 10	04.08-18.08	29	5906
	Итого		165	22011

Главный инженер
ООО «ЛТС»

А.В.Чоботько

СОГЛАСОВАНО:

Логинов С.П.
Акимов О.М.
Иванов С.А.
Габдуллин Ф.Х.

Логинов С.П.
Акимов О.М.
Иванов С.А.
Габдуллин Ф.Х.